

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มี ๑๓ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านระหาร เส้นทางสาย เลียบคลอง - ถนนสี่แยกหมู่บ้านด้านทิศใต้ (ช่วงที่ ๒)	เพื่อจ่ายค่าทำผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กแทนผิวทางเดิม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๔๘๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	√		
๒	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านแคนดำ เส้นทางสาย จากถนน คลส.กลางหมู่บ้าน - รอบหมู่บ้าน ด้านทิศตะวันตก	เพื่อจ่ายค่าทำผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กแทนผิวทางเดิม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๑๓๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	√		
๓	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านสวนหม่อน เส้นทางสาย หมู่ที่ ๑๓ - บ้านใหม่ สปก. หมู่ที่ ๒๐	เพื่อจ่ายค่าทำผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กแทนผิวทางเดิม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๔๖๗,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	√		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านแคนเกิด เส้นทางสาย จาก ถนนลาดยาง - สนาม ฟุตบอล	เพื่อจ่ายค่าทำผิวทางคอนกรีตเสริม เหล็กแทนผิวทางเดิม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๑ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๑๘๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓		
๕	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านชุมพลบุรี เส้นทาง สาย ตรงข้ามวัดป่า - สร.ถ. ๑๑-๐๐๖	เพื่อจ่ายค่าทำผิวทางคอนกรีตเสริม เหล็กแทนผิวทางเดิม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๙ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๙๖ ตารางเมตร	๒๓๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๒๒๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓		
๖	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่ ส.ป.ก. เส้นทางสาย ทางหลวง หมายเลข ๔๐๑๖ - บ้าน ใหม่	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กแทนผิวทาง เดิม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิว ทางคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐			✓
๗	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านทัพค่าย เส้นทาง สาย คุ่มป่าม่วง - กุดเชียง เพชร	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กแทนผิวทาง เดิม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๔ เมตร ความ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตาราง เมตร	๑๖๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๑๔๗,๐๐๐	๑๓,๐๐๐		✓	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๘	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านดึกชุม เส้นทาง สาย บ้านนายทองพูน - สี่ แยกคันคลอง(บ้านนาง จำปี) ช่วงที่ ๒	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กแทนผิวทาง เดิมกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว ทางคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐			✓
๙	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแ้ง เส้นทาง สาย จากบ้านหนองแ้ง หมู่ที่ ๖ - บ้านโนนสาย หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่ ๒)	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กแทนผิวทาง เดิม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว ทางคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๔๗๔,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	✓		
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัว เส้นทาง สาย รอบหมู่บ้านด้านทิศ เหนือบ้านหนองบัว	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กแทนผิวทาง เดิม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว ทางคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐			✓
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวทาง โดยวิธีเสริมผิวทางลงหิน คลุก หมู่ที่ ๓ บ้านดู่ เส้นทางสาย จากทาง หลวง บ้านดู่ หมู่ที่ ๓ - กุดน้ำแซบ	ค่าเสริมผิวทางหินคลุก(หลอม)ทับผิว ทางเดิม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุก(หลอม) ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.	๔๙๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๔๔๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวทาง โดยวิธีเสริมผิวทางลงหิน คลุท หมู่ที่ ๙ บ้านโนนไร่ เส้นทางสาย จากทาง หลวง หมายเลข ๔๐๑๖ - แปรแยก	ค่าเสริมผิวทางหินคลุท(หลวม)ทับผิว ทางเดิม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุท (หลวม) ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.	๔๙๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐			✓
๑๓	โครงการปรับปรุงสะพาน ข้ามคลองดาดคอนกรีต (คลองลอย) หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองแสง	ปรับปรุงขยายสะพานข้ามคลองดาด คอนกรีต (คลองลอย) พร้อมถนนเชิง ลาดสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๒๖,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐			✓